



МБОУ СОШ № 73_ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПЕДАГОГА - КАРТОЧКА ПРОЕКТА

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта:

Директор школы Липина Елена Станиславовна

Периметр проекта:

МБОУ СОШ №73

Границы процесса:

Планирование учителем занятия с использованием дидактического материала. Учитель идет на урок

Владелец процесса:

Липина Елена Станиславовна

директор

Руководитель проекта:

Липина Елена Станиславовна

Директор

Команда проекта:

Беляева Мария Юрьевна; Липина Елена Станиславовна; Соротокина Марина Анатольевна; Шувалова Елена Юрьевна;

2. Обоснование выбора

Описание проблемы:

В здании школы размещаются два учреждения МБОУ СОШ №73 ГКОУ №39. Проектная мощность здания превышена в 2 раза. Учительская была переоборудована в учебный класс. Отсутствует место для подготовки дидактических материалов учителем. При подготовке учитель тратит много времени на поиск свободного помещения. В результате учитель не успевает подготовить дидактический материал, что снижает удовлетворенность учителя учебным процессом.

Ключевой риск:

Если проект будет реализован, то останется вероятность, что площадь помещения не позволит вместить одновременно большее количество педагогов. Если проект не будет реализован временные затраты останутся прежними, останется неудовлетворенность педагогов учебным процессом.

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
ВПП минуты	50	20
Удовлетворенность педагогов процессом подготовки методических материалов (%)	25	90

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	12.01.2026	
1. Диагностика и целевое состояние	26.01.2026	05.03.2026
1.1. Разработка текущей карты процесса	26.01.2026	08.02.2026
1.2. Сбор фактических данных	08.02.2026	14.02.2026
1.3. Разработка целевой карты процесса	14.02.2026	27.02.2026
1.4. Разработка плана мероприятий	27.02.2026	15.04.2026
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	16.04.2026	24.05.2026
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	16.04.2026	17.04.2026
2.2. Внедрение мероприятий	17.04.2026	17.05.2026
2.3. Мониторинг достигнутых результатов	17.05.2026	20.05.2026
2.4. Оформление карты достигнутого состояния процесса	20.05.2026	24.05.2026
3. Закрепление результатов и закрытие проекта	14.05.2026	30.05.2026
3.1. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	01.06.2026	04.06.2026
3.2. Закрытие проекта (отчет руководителю)	04.06.2026	04.06.2026

Директор МБОУ СОШ №73
Е.С.Липина



Руководитель проекта

Куратор от проектного офиса